

設計書(第一回変更)

工 事 所 属 地 名	枚方市宮之阪1丁目3－7		
施 設 名	溝谷川ポンプ場		
工 事 名	公共下水道第89工区溝谷川ポンプ場受変電設備更新工事		
竣 工 期 限 所 要 日 数	令和7年 3月14日	所 要 日 数 日	
設 計 大 要	受変電設備更新工事 一式		
設 計 金 額	変更後 175,385,100		工事 価 格 変更後 159,441,000
	金 変更前 166,673,100 円也		変更前 151,521,000 円也
	内 訳		変更後 15,944,100
	消費税等相当額		変更前 15,152,100 円也
【枚方市上下水道局 上下水道部】			

変更契約金額の算定(総括)

備考(税抜き)

工事価格	=	152,743,000			
請負比率(落札率)	=	150,000,000	/	151,521,000	= 0.989961
変更契約金額	=	152,743,000	×	0.989961	= 151,209,613
					= 151,209,000
スライド額	=	6,631,000			
変更契約金額(税抜)	=	151,209,000	+	6,631,000	= <u>157,840,000</u>
		(151,209,613		6,631,000	= <u>157,840,613</u>)
変更契約金額(税込)	=	157,840,000	×	1.1	= <u>173,624,000</u>

本工事費内訳書より
前回契約金額 / 変更前 工事価格
スライド額を含まない
変更後工事価格 × 請負比率(落札率)

R6.9.9
賃金等の変動に基づく請負代金額計算書より
スライド額を含まない
変更契約金額 + スライド額

変更契約金額(税抜) × 1.1

変更後工事価格の算定

備考(税抜き)

変更後工事価格	=	157,840,613	/	0.989961	= 159,441,244
					= 159,441,000

スライド額を含む
変更契約金額 / 請負比率(落札率)

1000円未満切り捨て

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
請負工事費								
		機器費		式	1		116,704,000	
	据付工事 原価	直接工事費	材料費	式	1		7,468,547	
			労務費	式	1		7,315,595	
			複合工費	式	1		7,446,500	
			直接経費	式	1		6,997,100	
			仮設費	式	1		608,071	
			計(直接工事費)				70,788	
							66,294	
							1,138,785	
							1,108,011	
							16,732,691	
							16,095,071	
		間接工事費	共通仮設費	式	1		549,345	
			現場管理費	式	1		452,036	
			据付間接費	式	1		6,480,763	
			計(間接工事費)				6,253,151	
							1,742,713	
							1,713,673	
							8,772,821	
							8,418,860	
		計(据付工事原価)					25,505,512	
							24,513,931	
	設計技術費			式	1		4,607,588	
							4,575,460	
	計(工事原価)						30,113,100	
							29,089,391	
	一般管理費等			式	1		5,925,900	
							5,727,609	
	計(工事価格)						152,743,000	
							151,521,000	
	消費税等相当額			%	10		15,274,300	
							15,152,100	
合計(請負工事費)							168,017,300	
							166,673,100	