

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	西牧野小学校教室棟東トイレ改造工事
2.	工 事 場 所	枚方市西牧野二丁目1-1
3.	工 事 期 間	(変更前) 令和 5年 6月 27日から 令和 5年 9月 29日まで (変更後) 令和 5年 6月 27日から 令和 5年 9月 29日まで
4.	変更概要	変更契約理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	51,304,000	46,640,000 (A)	4,664,000
変更設計金額	52,338,000	47,580,000 (B)	4,758,000
当初契約金額	48,059,000	43,690,000 (C)	4,369,000
変更契約金額	49,027,000 (F)	44,570,000 (D)	4,457,000 (E)
増減額	968,000	880,000	88,000

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

(D) × 0.10 = (E)

(D) + (E) = (F)

名称 西牧野小学校教室棟東トイレ改造工事

No. 1

	名称	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		17,469,833	1	式		17,469,833		
II	電気設備工事		1	式		2,839,720	1	式		2,839,720		
III	機械設備工事		1	式		14,545,710	1	式		15,310,610	764,900	増額
	直接工事費計					34,855,263				35,620,163	764,900	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,462,597	1	式		1,475,347	12,750	増額
II	現場管理費		1	式		4,455,116	1	式		4,510,586	55,470	増額
III	一般管理費		1	式		5,867,231	1	式		5,974,302	107,071	増額
	共通費計					11,784,944				11,960,235	175,291	増額
	合計					46,640,207				47,580,398	940,191	増額
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				46,640,000				47,580,000	940,000	増額
	消費税等相当額	10%				4,664,000				4,758,000	94,000	増額
	総合計(工事費)					51,304,000				52,338,000	1,034,000	増額

