

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ西小学校教室棟外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市出口六丁目20-1
3.	工 期	令和 5年 6月 27日 から 令和 5年 11月 17日まで
4.	変 更 概 要	<b>【建築工事】</b> ・外壁劣化補修の数量変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	49,255,800	44,778,000 (A)	4,477,800
変更設計金額	66,168,300	60,153,000 (B)	6,015,300
当初契約金額	45,551,000	41,410,000 (C)	4,141,000
変更契約金額	61,190,800 (F)	55,628,000 (D)	5,562,800 (E)
増減額	15,639,800	14,218,000	1,421,800

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>



