

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	伊加賀小学校教室棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市伊加賀西町53-1
3.	工 期	令和 5年 6月 27日 から 令和 5年 10月 20日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化補修の数量変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	95,902,400	87,184,000 (A)	8,718,400
変更設計金額	100,502,600	91,366,000 (B)	9,136,600
当初契約金額	89,562,000	81,420,000 (C)	8,142,000
変更契約金額	93,857,500 (F)	85,325,000 (D)	8,532,500 (E)
増減額	4,295,500	3,905,000	390,500

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円未満切り捨て>

名称 伊加賀小学校教室棟外壁改修他工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		46,031,784	1	式		49,482,334	3,450,550	増額
II	電気設備工事		1	式		3,538,280	1	式		3,538,280	0	
III	機械設備工事		1	式		17,410,482	1	式		17,410,482	0	
	直接工事費計					66,980,546				70,431,096	3,450,550	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		2,392,238	1	式		2,475,116	82,878	増額
II	現場管理費		1	式		7,428,590	1	式		7,629,381	200,791	増額
III	一般管理費		1	式		10,383,546	1	式		10,830,544	446,998	増額
	共通費計					20,204,374				20,935,041	730,667	増額
	合計					87,184,920				91,366,137	4,181,217	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				87,184,000				91,366,000	4,182,000	増額
	消費税等相当額					8,718,400				9,136,600	418,200	増額
	総合計(工事費)					95,902,400				100,502,600	4,600,200	増額

