

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	長尾西中学校他管理棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市津田西町三丁目10-1 他
3.	工 期	令和 5年 7月 27日 から 令和 6年 1月 31日まで
4.	変 更 概 要	長尾西中学校 ・2～4階トイレの和便器裏モルタルのアスベスト調査及び撤去

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	136,574,900	124,159,000 (A)	12,415,900
変更設計金額	136,658,500	124,235,000 (B)	12,423,500
当初契約金額	118,679,000	107,890,000 (C)	10,789,000
変更契約金額	118,751,600 (F)	107,956,000 (D)	10,795,600 (E)
増減額	72,600	66,000	6,600

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

名称 長尾西中学校他管理棟トイレ改造工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		38,744,188	1	式		38,810,634	66,446	増額
II	電気設備工事		1	式		9,274,540	1	式		9,274,540	0	
III	機械設備工事		1	式		43,131,518	1	式		43,131,518	0	
	直接工事費計					91,150,246				91,216,692	66,446	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		3,736,345	1	式		3,736,014	-331	減額
II	現場管理費		1	式		14,969,916	1	式		14,970,968	1,052	増額
III	一般管理費		1	式		14,303,318	1	式		14,312,036	8,718	増額
	共通費計					33,009,579				33,019,018	9,439	増額
	合計					124,159,825				124,235,710	75,885	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				124,159,000				124,235,000	76,000	増額
	消費税等相当額					12,415,900				12,423,500	7,600	増額
	総合計(工事費)					136,574,900				136,658,500	83,600	増額

名称 長尾西中学校他管理棟トイレ改造工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
	【長尾西中学校】	管理棟トイレ改造工事										
A1-1	直接仮設工事		1	式		914,743	1	式		914,743	0	
A1-2	建具改修工事		1	式		4,414,765	1	式		4,414,765	0	
A1-3	内部改修工事		1	式		7,190,788	1	式		7,190,788	0	
A1-4	塗装改修工事		1	式		914,088	1	式		914,088	0	
A1-5	ユニット及びその他工事		1	式		10,369,400	1	式		10,405,400	36,000	増額
A1-6	撤去・処分費		1	式		2,571,901	1	式		2,602,347	30,446	増額
	計					26,375,685				26,442,131	66,446	増額
	【西長尾小学校】	管理棟トイレ改造工事										
A2-1	直接仮設工事		1	式		482,067	1	式		482,067	0	
A2-2	建具改修工事		1	式		2,122,549	1	式		2,122,549	0	
A2-3	内部改修工事		1	式		3,808,224	1	式		3,808,224	0	
A2-4	塗装改修工事		1	式		421,198	1	式		421,198	0	
A2-5	ユニット及びその他工事		1	式		4,157,255	1	式		4,157,255	0	
A2-6	撤去・処分費		1	式		1,377,210	1	式		1,377,210	0	
	計					12,368,503				12,368,503	0	
	合計					38,744,188				38,810,634	66,446	増額