

設計書(第一回変更)

工 事 所 属 地 名	枚方市三矢町6-4			
施 設 名	安居川ポンプ場			
工 事 名	公共下水道第87工区安居川ポンプ場受変電設備更新工事			
竣 工 期 限	令和7年 3月14日		所 要 日 数	
所 要 日 数				
設 計 大 要	受変電設備更新工事 一式			
設 計 金 額	変更後 205,510,800 金 変更前 194,643,900 円也		工 事 価 格 変更後 186,828,000 変更前 176,949,000 円也 消費税等相当額 変更後 18,682,800 変更前 17,694,900 円也	
【枚方市上下水道局 上下水道部】				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
請負工事費								
		機器費		式	1		140,178,000	
							130,678,000	
	据付工事 原価	直接工事費	材料費	式	1		6,539,282	
			労務費	式	1		6,360,400	
			複合工費	式	1		3,983,874	
			直接経費	式	1		53,717	
			仮設費	式	1		2,065,849	
			計(直接工事費)				19,003,122	
		間接工事費	共通仮設費	式	1		4,120,220	
			現場管理費	式	1		8,044,610	
			据付間接費	式	1		2,465,904	
							2,377,322	
			計(間接工事費)				14,630,734	
							14,542,152	
		計(据付工事原価)					33,633,856	
							33,545,274	
	設計技術費			式	1		5,388,167	
							5,156,610	
	計(工事原価)						39,022,023	
							38,701,884	
	一般管理費等			式	1		7,627,977	
							7,569,116	
	計(工事価格)						186,828,000	
							176,949,000	
	消費税等相当額			%	10		18,682,800	
							17,694,900	
合計(請負工事費)							205,510,800	
							194,643,900	