

設計書(第二回変更)

工 事 所 属 地 名	枚方市三矢町6－4			
施 設 名	安居川ポンプ場			
工 事 名	公共下水道第87工区安居川ポンプ場受変電設備更新工事			
竣 工 期 限	令和7年 3月14日		所 要 日 数 日	
所 要 日 数				
設 計 大 要	受変電設備更新工事 一式			
設 計 金 額	変更後 227,554,800		工事 価 格 変更後 206,868,000	
	金 変更前 205,510,800 円也		変更前 186,828,000 円也	
	内 訳		変更後 20,686,800	
			消費税等相当額 変更前 18,682,800 円也	
【枚方市上下水道局 上下水道部】				

変更契約金額の算定(総括)

備考(税抜き)

工事価格	=	199,298,000			
請負比率(落札率)	=	177,379,000	/	186,828,000	= 0.949424
変更契約金額	=	199,298,000	×	0.949424	= 189,218,304
					= 189,218,000
スライド額	=	7,187,000			
変更契約金額(税抜)	=	189,218,000	+	7,187,000	= <u>196,405,000</u>
		(189,218,304		7,187,450	= <u>196,405,754</u>)
変更契約金額(税込)	=	196,405,000	×	1.1	= <u>216,045,500</u>

本工事費内訳書より
前回契約金額 / 変更前 工事価格
スライド額を含まない
変更後工事価格 × 請負比率(落札率)

R6.7.29
賃金等の変動に基づく請負代金額計算書より
スライド額を含まない
変更契約金額 + スライド額

変更契約金額(税抜) × 1.1

変更後工事価格の算定

備考(税抜き)

変更後工事価格	=	196,405,754	/	0.949424	= 206,868,327
					= 206,868,000

スライド額を含む
変更契約金額 / 請負比率(落札率)

1000円未満切り捨て

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	適 用
請負工事費								
		機器費		式	1		140,178,000	
	据付工事 原価	直接工事費	材料費	式	1		6,798,663	
			労務費	式	1		6,539,282	
			複合工費	式	1		6,485,000	
			直接経費	式	1		6,360,400	
			仮設費	式	1		6,420,674	
			計(直接工事費)				3,983,874	
							54,963	
							53,717	
							2,380,794	
							2,065,849	
							22,140,094	
							19,003,122	
		間接工事費	共通仮設費	式	1		9,118,222	
			現場管理費	式	1		4,120,220	
			据付間接費	式	1		10,124,568	
			計(間接工事費)				8,044,610	
							2,465,904	
							21,708,694	
							14,630,734	
		計(据付工事原価)					43,848,788	
							33,633,856	
	設計技術費			式	1		5,649,622	
							5,388,167	
	計(工事原価)						49,498,410	
							39,022,023	
	一般管理費等			式	1		9,621,590	
							7,627,977	
	計(工事価格)						199,298,000	
							186,828,000	
	消費税等相当額			%	10		19,929,800	
							18,682,800	
合計(請負工事費)							219,227,800	
							205,510,800	