

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	津田低区配水場ポンプ棟外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 津田南町2丁目1022-2
3.	工 期	令和 5年 7月 27日 から 令和 5年 10月 31日まで
4.	変 更 概 要	・外壁調査による補修数量増加

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	14,152,600	12,866,000 (A)	1,286,600
変更設計金額	14,641,000	13,310,000 (B)	1,331,000
当初契約金額	13,079,000	11,890,000 (C)	1,189,000
変更契約金額	13,530,000 (F)	12,300,000 (D)	1,230,000 (E)
増減額	451,000	410,000	41,000

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>

名称 津田低区配水場ポンプ棟外壁他改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		9,177,701	1	式		9,520,167	342,466	増額
II	電気設備工事		1	式			1	式			0	
III	機械設備工事		1	式			1	式			0	
	直接工事費計					9,177,701				9,520,167	342,466	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		365,822	1	式		377,059	11,237	増額
II	現場管理費		1	式		1,530,145	1	式		1,563,958	33,813	増額
III	一般管理費		1	式		1,792,826	1	式		1,849,679	56,853	増額
	共通費計					3,688,793				3,790,696	101,903	増額
	合計					12,866,494				13,310,863	444,369	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				12,866,000				13,310,000	444,000	増額
	消費税等相当額					1,286,600				1,331,000	44,400	増額
	総合計(工事費)					14,152,600				14,641,000	488,400	増額

