

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	伊加賀小学校管理棟外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市伊加賀西町53-1
3.	工 期	令和 5年 8月 30日 から 令和 6年 2月 29日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化補修の数量変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	55,287,100	50,261,000 (A)	5,026,100
変更設計金額	61,607,700	56,007,000 (B)	5,600,700
当初契約金額	52,591,000	47,810,000 (C)	4,781,000
変更契約金額	58,602,500 (F)	53,275,000 (D)	5,327,500 (E)
増減額	6,011,500	5,465,000	546,500

(算出式)  $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円未満切り捨て>

名称 伊加賀小学校管理棟外壁他改修工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		37,740,161	1	式		42,371,737	4,631,576	増額
	直接工事費計					37,740,161				42,371,737	4,631,576	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		1,656,861	1	式		1,789,553	132,692	増額
II	現場管理費		1	式		4,580,146	1	式		4,914,295	334,149	増額
III	一般管理費		1	式		6,284,336	1	式		6,932,339	648,003	増額
	共通費計					12,521,343				13,636,187	1,114,844	増額
	合計					50,261,504				56,007,924	5,746,420	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				50,261,000				56,007,000	5,746,000	増額
	消費税等相当額					5,026,100				5,600,700	574,600	増額
	総合計(工事費)					55,287,100				61,607,700	6,320,600	増額

