

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 5年度</p> <p>支出費目 : 建設改良費(更新)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 長尾北町1丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 府道 枚方高槻線</p> <p>工事名 : 長尾北町1丁目口径100mm配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表20項</p>		<p>書類名: 別紙のとおり</p>	
	基 準 年 度 :	令和 4年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 5年 5月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	2,640,000 円	2,990,000 円	350,000 円	
消費税相当額	264,000 円	299,000 円	35,000 円	
工事費	2,904,000 円	3,289,000 円	385,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（改良）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	EDIP φ 1 0 0	m	9. 4	1 0. 4
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1	1
撤去工	CIP φ 1 0 0	m	6. 3	6. 3
	VLP φ 1 0 0	m	3. 6	3. 6
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（更新）							(433,706)	
							871,554	
							(513,865)	1,071,678
材料費					1	(393,068)	(393,068)	
						472,508	472,508	
				式	1	(472,888)	(472,888)	
						552,328	552,328	
土工					1	221,691	221,691	
				式	1	315,454	315,454	
管工					1	(40,638)	(40,638)	
						177,355	177,355	
				式	1	(40,977)	(40,977)	
						203,896	203,896	
φ100本管撤去工事（更新）							19,045	
							19,045	
					1	24,895	24,895	
管工				式	1	24,895	24,895	
					1	-5,850	-5,850	
現場発生品				式	1	-5,850	-5,850	
							285,026	
舗装本復旧工事（更新）							273,238	
					1	285,026	285,026	
				式	1	273,238	273,238	
仮設工							228,600	
							228,600	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(433,706)	
				式	1		1,404,225	
共通仮設費					1		(513,865)	
				式	1		1,592,561	
共通仮設費					1		184,000	
				式	1		208,000	
共通仮設費	共通仮設費率計算額				1		184,000	
				式	1		208,000	
純工事費					1		1,588,225	
				式	1		1,800,561	
現場管理費					1		556,000	
				式	1		628,000	
現場管理費	現場管理費率計算額				1		556,000	
				式	1		628,000	
工事原価					1		2,144,225	
				式	1		2,428,561	
一般管理費等					1		495,775	
				式	1		561,439	
一般管理費等	一般管理費率計算額				1		497,000	
				式	1		564,000	
契約保証費					1		845	
				式	1		845	

