

## 変 更 設 計 書

|    |         |                        |
|----|---------|------------------------|
| 1. | 工 事 名 称 | サダ中学校他管理棟トイレ改造工事       |
| 2. | 施 工 場 所 | 枚方市出口五丁目40-1 他         |
| 3. | 工 期     | 契約締結日から 令和 6年 2月 29日まで |
| 4. | 変 更 概 要 | ・建具改修および天井撤去の内容変更(増額)  |

|        | 総 合 計 (円)      | 工 事 価 格 (円)    | 消 費 税 相 当 額 (円) |
|--------|----------------|----------------|-----------------|
| 当初設計金額 | 101,187,900    | 91,989,000 (A) | 9,198,900       |
| 変更設計金額 | 101,855,600    | 92,596,000 (B) | 9,259,600       |
| 当初契約金額 | 95,348,000     | 86,680,000 (C) | 8,668,000       |
| 変更契約金額 | 95,976,100 (F) | 87,251,000 (D) | 8,725,100 (E)   |
| 増減額    | 628,100        | 571,000        | 57,100          |

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)  
 (D) × 0. 1 = (E)  
 (D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>

名称 サダ中学校他管理棟トイレ改造工事

No. 1

|     | 費目       | 摘要       | 設計変更前 |    |    |             | 設計変更後 |    |    |             | 差引増減額   | 備考 |
|-----|----------|----------|-------|----|----|-------------|-------|----|----|-------------|---------|----|
|     |          |          | 数量    | 単位 | 単価 | 金額          | 数量    | 単位 | 単価 | 金額          |         |    |
|     | 直接工事費    |          |       |    |    |             |       |    |    |             |         |    |
| I   | 建築工事     |          | 1     | 式  |    | 32,007,255  | 1     | 式  |    | 32,481,764  | 474,509 | 増額 |
| II  | 電気設備工事   |          | 1     | 式  |    | 6,789,129   | 1     | 式  |    | 6,789,129   | 0       |    |
| III | 機械設備工事   |          | 1     | 式  |    | 27,623,741  | 1     | 式  |    | 27,623,741  | 0       |    |
|     | 直接工事費計   |          |       |    |    | 66,420,125  |       |    |    | 66,894,634  | 474,509 | 増額 |
|     | 共通費      |          |       |    |    |             |       |    |    |             |         |    |
| I   | 共通仮設費    |          | 1     | 式  |    | 3,075,797   | 1     | 式  |    | 3,091,382   | 15,585  | 増額 |
| II  | 現場管理費    |          | 1     | 式  |    | 11,595,250  | 1     | 式  |    | 11,646,906  | 51,656  | 増額 |
| III | 一般管理費    |          | 1     | 式  |    | 10,898,653  | 1     | 式  |    | 10,963,084  | 64,431  | 増額 |
|     | 共通費計     |          |       |    |    | 25,569,700  |       |    |    | 25,701,372  | 131,672 | 増額 |
|     | 合計       |          |       |    |    | 91,989,825  |       |    |    | 92,596,006  | 606,181 | 増額 |
|     | 工事価格     | 千円未満切り捨て |       |    |    | 91,989,000  |       |    |    | 92,596,000  | 607,000 | 増額 |
|     | 消費税等相当額  |          |       |    |    | 9,198,900   |       |    |    | 9,259,600   | 60,700  | 増額 |
|     | 総合計(工事費) |          |       |    |    | 101,187,900 |       |    |    | 101,855,600 | 667,700 | 増額 |

|     | 費目          | 摘要 | 設計変更前 |    |    |            | 設計変更後 |    |    |            | 差引増減額   | 備考 |
|-----|-------------|----|-------|----|----|------------|-------|----|----|------------|---------|----|
|     |             |    | 数量    | 単位 | 単価 | 金額         | 数量    | 単位 | 単価 | 金額         |         |    |
| I   | 建築工事        |    |       |    |    |            |       |    |    |            |         |    |
| A   | サダ中学校       |    |       |    |    |            |       |    |    |            |         |    |
| A-1 | 直接仮設工事      |    | 1     | 式  |    | 893,850    | 1     | 式  |    | 893,850    | 0       |    |
| A-2 | 建具改修工事      |    | 1     | 式  |    | 4,940,952  | 1     | 式  |    | 4,940,952  | 0       |    |
| A-3 | 内部改修工事      |    | 1     | 式  |    | 7,247,604  | 1     | 式  |    | 7,247,604  | 0       |    |
| A-4 | 塗装改修工事      |    | 1     | 式  |    | 68,126     | 1     | 式  |    | 68,126     | 0       |    |
| A-5 | ユニット及びその他工事 |    | 1     | 式  |    | 8,774,220  | 1     | 式  |    | 8,774,220  | 0       |    |
| A-6 | 撤去・処分費      |    | 1     | 式  |    | 2,915,755  | 1     | 式  |    | 2,915,755  | 0       |    |
|     |             |    |       | 計  |    | 24,840,507 |       | 計  |    | 24,840,507 | 0       |    |
| B   | サダ小学校       |    |       |    |    |            |       |    |    |            |         |    |
| B-1 | 直接仮設工事      |    | 1     | 式  |    | 421,463    | 1     | 式  |    | 421,463    | 0       |    |
| B-2 | 建具改修工事      |    | 1     | 式  |    | 1,159,081  | 1     | 式  |    | 1,530,481  | 371,400 | 増額 |
| B-3 | 内部改修工事      |    | 1     | 式  |    | 2,599,058  | 1     | 式  |    | 2,644,698  | 45,640  | 増額 |
| B-4 | 塗装改修工事      |    | 1     | 式  |    | 60,907     | 1     | 式  |    | 60,907     | 0       |    |
| B-5 | ユニット及びその他工事 |    | 1     | 式  |    | 1,743,790  | 1     | 式  |    | 1,743,790  | 0       |    |
| B-6 | 撤去・処分費      |    | 1     | 式  |    | 1,182,449  | 1     | 式  |    | 1,239,918  | 57,469  | 増額 |
|     |             |    |       | 計  |    | 7,166,748  |       | 計  |    | 7,641,257  | 474,509 | 増額 |
|     |             |    |       |    |    |            |       |    |    |            |         |    |
|     |             |    |       |    |    |            |       |    |    |            |         |    |
|     |             |    |       |    |    |            |       |    |    |            |         |    |
|     |             |    |       |    |    |            |       |    |    |            |         |    |
|     | 合計          |    |       |    |    | 32,007,255 |       |    |    | 32,481,764 | 474,509 | 増額 |