

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	渚西中学校他体育館外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市渚西三丁目25-1 他
3.	工 期	令和 5年 8月 30日から 令和 6年 1月 10日まで
4.	変 更 概 要	・渚西中学校:体育館 外壁劣化補修の数量変更 外部渡り廊下 樋の水勾配調整による撤去・新設

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	48,693,700	44,267,000 (A)	4,426,700
変更設計金額	55,982,300	50,893,000 (B)	5,089,300
当初契約金額	45,430,000	41,300,000 (C)	4,130,000
変更契約金額	52,229,100 (F)	47,481,000 (D)	4,748,100 (E)
増減額	6,799,100	6,181,000	618,100

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A1	渚西中学校											
1	直接仮設工事		1	式		2,946,960	1	式		2,946,960	0	
2	防水改修工事		1	式		3,691,528	1	式		3,691,528	0	
3	屋根改修工事		1	式		11,362,148	1	式		11,472,173	110,025	増額
4	外壁改修工事		1	式		4,169,035	1	式		8,470,580	4,301,545	増額
5	建具改修工事		1	式		1,264,200	1	式		1,264,200	0	
6	塗装改修工事		1	式		789,828	1	式		789,828	0	
7	撤去・処分費		1	式		3,715,812	1	式		4,618,012	902,200	増額
	計					27,939,511				33,253,281	5,313,770	増額
A2	第一中学校											
1	直接仮設工事		1	式		71,596	1	式		71,596	0	
2	内部改修工事		1	式		127,875	1	式		127,875	0	
3	撤去・処分費		1	式		81,790	1	式		81,790	0	
	計					281,261				281,261	0	
A3	殿山第一小学校											
1	直接仮設工事		1	式		69,196	1	式		69,196	0	
2	内部改修工事		1	式		162,659	1	式		162,659	0	
3	撤去・処分費		1	式		84,654	1	式		84,654	0	
	計					316,509				316,509	0	

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
II	機械設備工事											
	殿山第一小学校											
1	衛生器具設備		1	式		1,600,200	1	式		1,600,200	0	
2	給水設備		1	式		107,642	1	式		107,642	0	
3	撤去工事		1	式		258,545	1	式		258,545	0	
	小計					1,966,387				1,966,387	0	
	第一中学校											
1	衛生器具設備		1	式		1,251,970	1	式		1,251,970	0	
2	給水設備		1	式		84,613	1	式		84,613	0	
3	撤去工事		1	式		175,355	1	式		175,355	0	
	小計					1,511,938				1,511,938	0	
	合計					3,478,325				3,478,325	0	