

(第一葉)

## 変更設計書

1.	工事名称	サダ西小学校他体育館外壁改修等工事
2.	施工場所	枚方市出口六丁目20-1 他
3.	工期	令和 5年 8月 30日から 令和 6年 1月 15日まで
4.	変更概要	【建築工事】 ・外壁劣化補修の数量変更

	総合計 (円)	工事価格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	60,379,000	54,890,000 (A)	5,489,000
変更設計金額	65,738,200	59,762,000 (B)	5,976,200
当初請負金額	57,200,000	52,000,000 (C)	5,200,000
変更請負金額	62,276,500 (F)	56,615,000 (D)	5,661,500 (E)
増減額	5,076,500	4,615,000	461,500

(算出式)  $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>





	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A2	春日小学校											
A2-1	直接仮設工事		1	式		83,892	1	式		83,892		
A2-2	内部改修工事		1	式		58,897	1	式		58,897		
A2-3	その他工事		1	式		181,620	1	式		181,620		
A2-4	撤去・処分費		1	式		94,516	1	式		94,516		
				計		418,925		計		418,925		
A3	香陽小学校											
A3-1	直接仮設工事		1	式		119,986	1	式		119,986		
A3-2	内部改修工事		1	式		53,673	1	式		53,673		
A3-3	その他工事		1	式		179,050	1	式		179,050		
A3-4	撤去・処分費		1	式		129,921	1	式		129,921		
				計		482,630		計		482,630		
A4	川越小学校											
A4-1	直接仮設工事		1	式		117,426	1	式		117,426		
A4-2	内部改修工事		1	式		39,311	1	式		39,311		
A4-3	その他工事		1	式		176,120	1	式		176,120		
A4-4	撤去・処分費		1	式		88,218	1	式		88,218		
				計		421,075		計		421,075		
	ページ計					1,322,630				1,322,630		

