

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	保健センター本館・別館外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 禁野本町二丁目13-13
3.	工 期	令和 8年 8月 30日から 令和 6年 1月 25日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁劣化補修の数量変更 ・防水工事の仕様変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	40,285,300	36,623,000 (A)	3,662,300
変更設計金額	44,130,900	40,119,000 (B)	4,011,900
当初請負金額	38,280,000	34,800,000 (C)	3,480,000
変更請負金額	41,933,100 (F)	38,121,000 (D)	3,812,100 (E)
増減額	3,653,100	3,321,000	332,100

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>
(D) × 0.10 = (E)
(D) + (E) = (F)

契約金額ベース(税込み)

