

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	枚方市総合文化芸術センター別館屋根・外壁改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 新町二丁目1-5
3.	工 期	令和 5年 9月 29日 から 令和 6年 3月 15日まで
4.	変 更 概 要	外壁補修数量変更(増額) アスベスト除去・処理数量変更(増額) パラペット部笠木仕様変更(増額・工期延長)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	35,225,300	32,023,000 (A)	3,202,300
変更設計金額	43,993,400	39,994,000 (B)	3,999,400
当初契約金額	33,347,600	30,316,000 (C)	3,031,600
変更契約金額	41,648,200 (F)	37,862,000 (D)	3,786,200 (E)
増減額	8,300,600	7,546,000	754,600

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……千円未満切捨て>

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		4,726,884	1	式		5,300,054	573,170	増額
2	防水改修工事		1	式		14,208,948	1	式		15,933,448	1,724,500	増額
3	外壁改修工事		1	式		2,107,760	1	式		5,020,392	2,912,632	増額
4	撤去・処分費		1	式		2,539,760	1	式		3,171,428	631,668	増額
	合計					23,583,352				29,425,322	5,841,970	増額