

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	香里幼稚園遊戯棟他屋根改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘十丁目5-2
3.	工 期	令和 5年 9月 29日 から 令和 6年 2月 16日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・鼻隠しの改修仕様の変更(増額) ・軒樋の大きさ変更(減額) ・遊戯棟天井下地材の追加撤去(増額) ・保育棟の天井下地材撤去新設及び水切り腐食補修(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	22,157,300	20,143,000 (A)	2,014,300
変更設計金額	23,035,100	20,941,000 (B)	2,094,100
当初契約金額	20,738,300	18,853,000 (C)	1,885,300
変更契約金額	21,558,900 (F)	19,599,000 (D)	1,959,900 (E)
増減額	820,600	746,000	74,600

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

