

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	津田南小学校受変電設備更新他工事
2.	施 工 場 所	枚方市津田西町三丁目10-1
3.	工 期	令和 5年 9月 29日 から 令和 6年 3月 15日まで
4.	変 更 概 要	・高圧ケーブル更新の取りやめ

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	35,473,900	32,249,000 (A)	3,224,900
変更設計金額	35,338,600	32,126,000 (B)	3,212,600
当初契約金額	32,648,000	29,680,000 (C)	2,968,000
変更契約金額	32,522,600 (F)	29,566,000 (D)	2,956,600 (E)
増減額	(125,400)	(114,000)	(11,400)

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円未満切り捨て>

