

(第一葉)

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	くすの木園旧園舎解体工事
2.	施 工 場 所	枚方市津田東町二丁目35-1
3.	工 期	契約締結日から 令和 6 年 3 月 15 日まで
4.	変 更 概 要	【建築工事】 ・鋼製フェンス撤去、及び一部新設工事の追加 【電気設備工事、機械設備工事】 ・埋設配管撤去工事の追加

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	36,813,700	33,467,000 (A)	3,346,700
変更設計金額	40,725,300	37,023,000 (B)	3,702,300
当初請負金額	33,867,900	30,789,000 (C)	3,078,900
変更請負金額	37,466,000 (F)	34,060,000 (D)	3,406,000 (E)
増減額	3,598,100	3,271,000	327,100

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名称 くすの木園旧園舎解体工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		20,226,330	1	式		20,903,902	677,572	増額
II	電気設備工事		1	式		1,709,110	1	式		3,080,890	1,371,780	増額
III	機械設備工事		1	式		2,249,962	1	式		3,203,032	953,070	増額
	直接工事費計					24,185,402				27,187,824	3,002,422	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		2,648,593				2,689,346	40,753	増額
II	現場管理費		1	式		2,306,449				2,398,934	92,485	増額
III	一般管理費		1	式		4,327,355				4,747,814	420,459	増額
	共通費計					9,282,397				9,836,094	553,697	増額
	合計					33,467,799				37,023,918	3,556,119	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				33,467,000				37,023,000	3,556,000	増額
	消費税等相当額					3,346,700				3,702,300	355,600	増額
	総合計(工事費)					36,813,700				40,725,300	3,911,600	増額

名称 くすの木園旧園舎解体工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		3,489,790	1	式		3,489,790	0	
2	整地・外構工事		1	式		5,794,166	1	式		6,193,166	399,000	増額
3	本体撤去工事		1	式		5,479,480	1	式		5,479,480	0	
4	その他撤去工事		1	式		4,234,436	1	式		4,534,340	299,904	増額
5	処分費		1	式		1,228,458	1	式		1,207,126	-21,332	減額
	合計					20,226,330				20,903,902	677,572	増額

