

(第一葉)

変 更 設 計 書

1.	工事名称	山田保育所保育室他床改修工事		
2.	施工場所	枚方市甲斐田東町31-2		
3.	工期	令和 5年 10月 31日 から 令和 6年 3月 1日まで		
4.	変更概要	・職員室及び廊下 支持脚高さ変更、壁基礎の補強、ガス管撤去、その他付帯工事		
		総合計 (円)	工事価格 (円)	消費税相当額 (円)
	当初設計金額	12,950,300	11,773,000 (A)	1,177,300
	変更設計金額	13,854,500	12,595,000 (B)	1,259,500
	当初契約金額	12,193,500	11,085,000 (C)	1,108,500
	変更契約金額	13,043,800 (F)	11,858,000 (D)	1,185,800 (E)
	増減額	850,300	773,000	77,300

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円止め……百円以下切捨て>

