

令和 年 月 日起案

令和 年 月 日決裁

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計

変更設計書

1.	工事名称	第三中学校他体育館屋根改修等工事
2.	施工場所	枚方市養父東町1-5 他
3.	工期	令和 5年 11月 14日 から 令和 6年 3月 15日まで
4.	変更概要	・防水工事の仕様変更(増額) 防水シートの改修及び笠木の仮撤去・再取付

	総合計 (円)	工事価格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	83,189,700	75,627,000 (A)	7,562,700
変更設計金額	83,502,100	75,911,000 (B)	7,591,100
当初契約金額	77,077,000	70,070,000 (C)	7,007,000
変更契約金額	77,366,300 (F)	70,333,000 (D)	7,033,300 (E)
増減額	289,300	263,000	26,300

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円止め……千円未満切捨て>
 (D) × 0.1 = (E)
 (D) + (E) = (F)

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1.0	式		37,213,682	1.0	式		37,453,035	239,353	増額
II	電気設備工事											
III	機械設備工事		1.0	式		19,827,738	1.0	式		19,827,738	0	
	直接工事費計					57,041,420				57,280,773	239,353	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1.0	式		2,170,101	1.0	式		2,174,175	4,074	増額
II	現場管理費		1.0	式		7,291,891	1.0	式		7,303,920	12,029	増額
III	一般管理費		1.0	式		9,124,268	1.0	式		9,152,538	28,270	増額
	共通費計					18,586,260				18,630,633	44,373	増額
	合計					75,627,680				75,911,406	283,726	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				75,627,000				75,911,000	284,000	増額
	消費税等相当額					7,562,700				7,591,100	28,400	増額
	総合計(工事費)					83,189,700				83,502,100	312,400	増額

