

(第一葉)

上下水道部下水道整備課

令和6年(2024年) 月 日起案

令和6年(2024年) 月 日決裁

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	校合	検算	設計

技術管理者

決裁根拠：第4条第1項 別表第1 3表(3)表20項

第1回変更設計書

1.	工事名称	公共下水道第88工区溝谷川ポンプ場耐震化工事(建築工事)
2.	施工場所	枚方市宮之阪1丁目3-7
3.	工期	(変更前)令和5年11月30日から令和6年5月31日まで (変更後)令和5年11月30日から令和6年6月28日まで(28日間延長)
4.	設計概要	<ul style="list-style-type: none">耐震改修工事 一式防水改修工事 一式屋根改修工事 一式外壁改修工事 一式内装改修工事 一式上記に伴う建築機械設備工事 一式上記に伴う建築電気設備工事 一式

(第二葉)

(単位:円)

	総額(消費税込)		工事価格(消費税抜)		消費税相当額	
当初設計金額	70,712,400		64,284,000	(A)	6,428,400	
変更設計金額	78,180,300		71,073,000	(B)	7,107,300	
当初請負金額	66,194,700		60,177,000	(C)	6,017,700	
変更請負金額	73,185,200	(F)	66,532,000	(D)	6,653,200	(E)
増減額	6,990,500		6,355,000		635,500	

(算出式)

$(B) \times (C) \div (A) = (D)$ <※ (D)は千円止め・・・百円以下切り捨て>

$(D) \times 0.10 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

