

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	津田小学校教室棟防水改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市津田西町一丁目33-1
3.	工 期	令和 6年 10月 16日 から 令和 7年 2月 4日まで
4.	変 更 概 要	エキスパンションジョイント立上り部分の補修数量の変更(増額) タラップの撤去・新設による数量変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	10,136,500	9,215,000 (A)	921,500
変更設計金額	12,117,600	11,016,000 (B)	1,101,600
当初契約金額	9,446,800	8,588,000 (C)	858,800
変更契約金額	11,292,600 (F)	10,266,000 (D)	1,026,600 (E)
増減額	1,845,800	1,678,000	167,800

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		6,171,888	1	式		7,521,699	1,349,811	増額
II	電気設備工事		1	式			1	式			0	
III	機械設備工事		1	式			1	式			0	
	直接工事費計					6,171,888				7,521,699	1,349,811	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		403,233	1	式		452,513	49,280	増額
II	現場管理費		1	式		1,325,359	1	式		1,490,732	165,373	増額
III	一般管理費		1	式		1,315,429	1	式		1,551,624	236,195	増額
	共通費計					3,044,021				3,494,869	450,848	増額
	合計					9,215,909				11,016,568	1,800,659	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				9,215,000				11,016,000	1,801,000	増額
	消費税等相当額					921,500				1,101,600	180,100	増額
	総合計(工事費)					10,136,500				12,117,600	1,981,100	増額

