

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号						
施 工 場 所	枚方市 岡東町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	禁野枚方線						
工 事 名	枚方市駅南口標識設置工事 (変更)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	標識工 一式 仮設工 一式	標識工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	3, 885, 200 円 3, 532, 000 円 353, 200 円	4, 764, 100 円 4, 331, 000 円 433, 100 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 3, 428, 700 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 3, 117, 000 円 消費税等相当額 311, 700 円	変更契約金額 (税込み) 4, 204, 200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 3, 822, 000 円 消費税等相当額 382, 200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持	工事			式	1		1,244,760	費目行	
					1		1,528,379		
	標識工			式	1		1,076,760	工種行	
					1		1,423,379		
			標識工（ガードレール支柱添架看板）	基	3				
			標識工（土中式看板）	基	1				
			標識工（歩行者デッキ設置）	式	1				
			試掘工	式	1				
					1				
			土砂運搬・処分	m3					
					0.36				
			横断幕製作・設置	式					
					1				
	仮設工			式	1		168,000	工種行	
					1		105,000		
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	12				
					3				
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日					
					3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接	工事費			式	1		1,244,760		
					1		1,528,379		
	(処分費等)			式	1				
					1		972		
共通	仮設費			式	1		417,000		
					1		512,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		417,000		
					1		512,000		
純	工事費			式	1		1,661,760		
					1		2,040,379		
	現場管理費			式	1		1,196,000		
					1		1,464,000		
工事	原価			式	1		2,857,760		
					1		3,504,379		
	一般管理費等			式	1		674,240		
					1		826,621		
工事	価格			式	1		3,532,000		
					1		4,331,000		
	消費税相当額			式	1		353,200		
					1		433,100		
設計	価格			式	1		3,885,200		
					1		4,764,100		