

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	山田中学校教室棟他外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市交北二丁目28－1
3.	工 期	令和 6年 6月 24日 から 令和 6年 11月 6日まで
4.	変 更 概 要	・外壁の劣化数量の変更(増額) ・シーリング数量の変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	126,393,300	114,903,000 (A)	11,490,300
変更設計金額	139,898,000	127,180,000 (B)	12,718,000
当初契約金額	116,421,800	105,838,000 (C)	10,583,800
変更契約金額	128,860,600 (F)	117,146,000 (D)	11,714,600 (E)
増減額	12,438,800	11,308,000	1,130,800

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円未満切り捨て>
(D) × 0. 1 = (E)
(D) + (E) = (F)

名 称 山田中学校教室棟他外壁改修等工事

No. 1

[illegible]

名 称 山田中学校教室棟他外壁改修等工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A1	管理棟 外壁改修他工事		1	式		39,242,071	1	式		45,308,478	6,066,407	増額
A2	教室棟 外壁改修・屋上防水改修他工事		1	式		43,152,595	1	式		47,160,384	4,007,789	増額
A3	渡り廊下 外壁改修・屋上防水改修他工事		1	式		8,695,976	1	式		9,034,446	338,470	増額
	合計					91,090,642				101,503,308	10,412,666	増額

名 称 山田中学校教室棟他外壁改修等工事

No. 1

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A1	管理棟 外壁改修他工事											
1	直接仮設工事		1	式		5,400,179	1	式		5,400,179	0	
2	防水改修工事		1	式		1,658,151	1	式		1,658,151	0	
3	外壁改修工事		1	式		20,691,235	1	式		27,309,654	6,618,419	増額
4	建具改修工事		1	式		6,332,481	1	式		6,332,481	0	
5	その他改修		1	式		1,933,720	1	式		1,933,720	0	
6	撤去・処分費		1	式		3,226,305	1	式		2,674,293	-552,012	減額
	合計					39,242,071				45,308,478	6,066,407	増額

名称

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A2	教室棟 外壁改修・屋上防水改修他工事											
1	直接仮設工事		1	式		8,710,520	1	式		8,710,520	0	
2	防水改修工事		1	式		13,777,660	1	式		13,777,660	0	
3	外壁改修工事		1	式		13,240,810	1	式		17,560,491	4,319,681	増額
4	塗装改修工事		1	式		150,670	1	式		150,670	0	
5	建具改修工事		1	式		4,199,484	1	式		4,199,484	0	
6	その他改修工事		1	式		158,680	1	式		158,680	0	
7	撤去・処分費		1	式		2,914,771	1	式		2,602,879	-311,892	減額
	合計					43,152,595				47,160,384	4,007,789	増額

名 称 山田中学校教室棟他外壁改修等工事

No. 3

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A3	渡り廊下 外壁改修・屋上防水改修他工事											
1	直接仮設工事		1	式		1,430,413	1	式		1,430,413	0	
2	防水改修工事		1	式		2,923,079	1	式		2,937,240	14,161	増額
3	外壁改修工事		1	式		2,902,436	1	式		3,367,629	465,193	増額
4	その他改修工事		1	式		102,510	1	式		102,510	0	
5	撤去・処分費		1	式		1,337,538	1	式		1,196,654	-140,884	減額
	合計					8,695,976				9,034,446	338,470	増額