

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	長尾西中学校教室棟他外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市長尾谷町一丁目73-1
3.	工 期	令和 6年 6月 17日から 令和 6年 11月 5日まで
4.	変 更 概 要	・外壁補修数量の変更 ・外部建具水切の新設

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	97,134,400	88,304,000 (A)	8,830,400
変更設計金額	107,290,700	97,537,000 (B)	9,753,700
当初契約金額	89,929,400	81,754,000 (C)	8,175,400
変更契約金額	99,332,200 (F)	90,302,000 (D)	9,030,200 (E)
増減額	9,402,800	8,548,000	854,800

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>
(D) × 0. 1 = (E)
(D) + (E) = (F)

名 称 長尾西中学校教室棟他外壁改修等工事

No. 1

[illegible]

名 称 長尾西中学校教室棟他外壁改修等工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	【教室棟(2)・渡り廊下(A)】											
1-1	直接仮設工事		1.0	式		6,417,699	1.0	式		6,417,699	0	
1-2	防水改修工事		1.0	式		10,087,843	1.0	式		10,087,843	0	
1-3	外壁改修工事		1.0	式		8,880,429	1.0	式		10,905,023	2,024,594	増額
1-4	建具改修工事		1.0	式		4,803,866	1.0	式		4,803,866	0	
1-5	その他工事		1.0	式		1,625,442	1.0	式		1,900,942	275,500	増額
1-6	撤去・処分費		1.0	式		3,908,735	1.0	式		5,371,735	1,463,000	増額
	小計					35,724,014				39,487,108	3,763,094	増額
2	【教室棟(3)・渡り廊下(B)】											
2-1	直接仮設工事		1.0	式		7,780,048	1.0	式		7,780,048	0	
2-2	防水改修工事		1.0	式		8,791,052	1.0	式		8,791,052	0	
2-3	外壁改修工事		1.0	式		8,456,223	1.0	式		10,643,439	2,187,216	増額
2-4	建具改修工事		1.0	式		2,401,982	1.0	式		2,401,982	0	
2-5	その他工事		1.0	式		1,524,089	1.0	式		1,611,089	87,000	増額
2-6	撤去・処分費		1.0	式		3,979,269	1.0	式		5,532,269	1,553,000	増額
	小計					32,932,663				36,759,879	3,827,216	増額
	合計					68,656,677				76,246,987	7,590,310	増額