

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ西小学校管理棟他外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市出口六丁目20－1
3.	工 期	令和 6年 6月 17日から 令和 6年 11月 8日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化による補修数量の変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	91,901,700	83,547,000 (A)	8,354,700
変更設計金額	98,264,100	89,331,000 (B)	8,933,100
当初契約金額	90,937,000	82,670,000 (C)	8,267,000
変更契約金額	97,232,300 (F)	88,393,000 (D)	8,839,300 (E)
増減額	6,295,300	5,723,000	572,300

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円未満切り捨て>
(D) × 0. 1 = (E)
(D) + (E) = (F)

名 称 サダ西小学校管理棟他外壁改修等工事

No. 1

[illegible]

名 称 サダ西小学校管理棟他外壁改修等工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
	(管理棟)											
A1-1	直接仮設工事		1	式		4,248,187	1	式		4,248,187	0	
A1-2	防水改修工事		1	式		8,483,324	1	式		8,483,324	0	
A1-3	建具改修工事		1	式		33,816,887	1	式		33,816,887	0	
A1-4	外壁改修工事		1	式		7,208,017	1	式		11,656,131	4,448,114	増額
A1-5	塗装改修工事		1	式		1,281,950	1	式		1,281,950	0	
A1-6	その他工事		1	式		6,462,783	1	式		6,462,783	0	
A1-7	撤去・処分費		1	式		1,678,892	1	式		1,737,692	58,800	増額
	(渡り廊下棟)											
A2-1	直接仮設工事		1	式		565,649				565,649	0	
A2-2	防水改修工事		1	式		549,678				549,678	0	
A2-3	建具改修工事		1	式		22,542				22,542	0	
A2-4	外壁改修工事		1	式		535,218				804,524	269,306	増額
A2-5	撤去・処分費		1	式		158,060				158,060	0	
	合計					65,011,187				69,787,407	4,776,220	増額