

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	渚西中学校教室棟他外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市 渚西三丁目25-1 他
3.	工 期	令和 6年 6月 17日 から 令和 6年 10月 31日まで
4.	変 更 概 要	外壁補修数量の変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	69,621,200	63,292,000 (A)	6,329,200
変更設計金額	83,510,900	75,919,000 (B)	7,591,900
当初契約金額	64,130,000	58,300,000 (C)	5,830,000
変更契約金額	76,924,100 (F)	69,931,000 (D)	6,993,100 (E)
増減額	12,794,100	11,631,000	1,163,100

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め……千円未満切捨て>

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
	【渚西中学校】											
A1	教室棟											
A1-1	直接仮設工事		1.0	式		8,334,052	1.0	式		8,334,052	0	
A1-2	防水改修工事		1.0	式		6,589,402	1.0	式		6,589,402	0	
A1-3	外壁改修工事		1.0	式		14,982,354	1.0	式		19,885,864	4,903,510	増額
A1-4	撤去・処分費		1.0	式		2,612,824	1.0	式		4,697,824	2,085,000	増額
	小計					32,518,632				39,507,142	6,988,510	増額
A2	技術科棟											
A2-1	直接仮設工事		1.0	式		2,456,106	1.0	式		2,456,106	0	
A2-2	防水改修工事		1.0	式		3,714,449	1.0	式		3,714,449	0	
A2-3	外壁改修工事		1.0	式		3,173,004	1.0	式		5,479,314	2,306,310	増額
A2-4	その他工事		1.0	式		1,564,687	1.0	式		1,564,687	0	
A2-5	撤去・処分費		1.0	式		2,933,857	1.0	式		3,953,857	1,020,000	増額
	小計					13,842,103				17,168,413	3,326,310	増額
	【楠葉西中学校】											
B1	管理棟											
B1-1	直接仮設工事		1.0	式		137,280	1.0	式		137,280	0	
B1-2	内装改修工事		1.0	式		1,297,782	1.0	式		1,297,782	0	
B1-3	撤去・処分費		1.0	式		333,813	1.0	式		333,813	0	
	小計					1,768,875				1,768,875	0	
	合計					48,129,610				58,444,430	10,314,820	増額