

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	山之上小学校北教室棟外壁改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市山之上一丁目32-1
3.	工 期	契約締結日から 令和 6年 11月 29日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化補修の数量変更 ・工期変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	30,036,600	27,306,000 (A)	2,730,600
変更設計金額	70,437,400	64,034,000 (B)	6,403,400
当初契約金額	27,929,000	25,390,000 (C)	2,539,000
変更契約金額	65,494,000 (F)	59,540,000 (D)	5,954,000 (E)
増減額	37,565,000	34,150,000	3,415,000

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円未満切り捨て>
(D) × 0. 1 = (E)
(D) + (E) = (F)

名 称 山之上小学校北教室棟外壁改修工事

No. 1

[illegible]

名 称 山之上小学校北教室棟外壁改修工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		3,716,590	1	式		3,931,240	214,650	増額
2	防水改修工事		1	式		1,124,047	1	式		1,124,047	0	
3	外壁改修工事		1	式		4,647,533	1	式		29,925,333	25,277,800	増額
4	塗装改修工事		1	式		590,143	1	式		590,143	0	
5	その他工事		1	式		1,173,652	1	式		1,173,652	0	
6	撤去・処分費		1	式		8,934,041	1	式		11,761,041	2,827,000	増額
	合計					20,186,006				48,505,456	28,319,450	増額