

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	明倫小学校教室棟他外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市中宮西之町10-6
3.	工 期	令和 6年 7月 4日 から 令和 6年 11月 15日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁劣化による補修数量の変更(増額) ・管理棟屋根材既設撤去及び下地補強による変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	121,775,500	110,705,000 (A)	11,070,500
変更設計金額	135,689,400	123,354,000 (B)	12,335,400
当初契約金額	113,737,800	103,398,000 (C)	10,339,800
変更契約金額	126,733,200 (F)	115,212,000 (D)	11,521,200 (E)
増減額	12,995,400	11,814,000	1,181,400

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>

