

# 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	西長尾小学校教室棟他外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市長尾西町二丁目45-1
3.	工 期	令和 6 年 7 月 4 日から 令和 6 年 10 月 31 日まで
4.	変 更 概 要	<b>【建築工事】</b> ・外壁劣化補修の数量変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	106,885,900	97,169,000 (A)	9,716,900
変更設計金額	118,686,700	107,897,000 (B)	10,789,700
当初契約金額	101,046,000	91,860,000 (C)	9,186,000
変更契約金額	112,201,100 (F)	102,001,000 (D)	10,200,100 (E)
増減額	11,155,100	10,141,000	1,014,100

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>



