

変更設計書

1.	工事名称	樟葉小学校体育館他外壁改修等工事
2.	施工場所	枚方市南楠葉二丁目40-6
3.	工期	令和 6 年 7 月 4 日から 令和 6 年 10 月 31 日まで
4.	変更概要	【建築工事】 ・外壁劣化補修の数量変更

	総合計 (円)	工事価格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	59,464,900	54,059,000 (A)	5,405,900
変更設計金額	69,962,200	63,602,000 (B)	6,360,200
当初契約金額	54,835,000	49,850,000 (C)	4,985,000
変更契約金額	64,513,900 (F)	58,649,000 (D)	5,864,900 (E)
増減額	9,678,900	8,799,000	879,900

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円未満切り捨て>

