

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	山田小学校教室棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市甲斐田町1-27
3.	工 期	契約締結日から 令和6年10月18日まで
4.	変 更 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北教室棟 外壁劣化補修の数量変更</li> <li>・北教室棟 玄関鉄骨腐食部取替え追加</li> </ul>

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	40,640,600	36,946,000 (A)	3,694,600
変更設計金額	45,497,100	41,361,000 (B)	4,136,100
当初契約金額	37,719,000	34,290,000 (C)	3,429,000
変更契約金額	42,225,700 (F)	38,387,000 (D)	3,838,700 (E)
増減額	4,506,700	4,097,000	409,700

(算出式)  $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円未満切り捨て>





名称 山田小学校教室棟外壁改修他工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A 1	北教室棟 外壁他改修工事											
A1-1	直接仮設工事		1	式		4,389,092	1	式		4,389,092	0	
A1-2	防水改修工事		1	式		2,803,265	1	式		2,803,265	0	
A1-3	建具改修工事		1	式		444,210	1	式		444,210	0	
A1-4	外壁改修工事		1	式		5,400,888	1	式		7,151,173	1,750,285	増額
A1-5	塗装改修工事		1	式		6,245,498	1	式		6,245,498	0	
A1-6	その他工事		1	式		43,600	1	式		171,100	127,500	増額
A1-7	撤去・処分費		1	式		2,720,391	1	式		4,401,020	1,680,629	増額
	合計					22,046,944				25,605,358	3,558,414	増額



