

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	桜丘小学校教室棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市村野本町30-1
3.	工 期	令和 6年 7月 4日から 令和 6年 10月 11日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化補修の数量変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	29,045,500	26,405,000 (A)	2,640,500
変更設計金額	31,183,900	28,349,000 (B)	2,834,900
当初契約金額	26,737,700	24,307,000 (C)	2,430,700
変更契約金額	28,705,600 (F)	26,096,000 (D)	2,609,600 (E)
増減額	1,967,900	1,789,000	178,900

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円未満切り捨て>

