

変 更 設 計 書

| | | |
|----|------|--|
| 1. | 工事名称 | 保健センター本館リニューアル工事(建築工事) |
| 2. | 施工場所 | 枚方市禁野本町二丁目13-13 |
| 3. | 工期 | 令和 6年 7月 24日 から 令和 7年 5月 16日まで |
| 4. | 変更概要 | 【1階犬舎関係における、以下の変更】 ・既設壁ボード増し張り(増額) ・軽量鉄骨下地による壁新設(増額) ・軒裏スパンドレルの一時撤去復旧(増額) ・床撤去範囲の変更(増額) |

| | 総 合 計 (円) | 工 事 価 格 (円) | 消 費 税 相 当 額 (円) |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 当初設計金額 | 114,438,500 | 104,035,000 (A) | 10,403,500 |
| 変更設計金額 | 114,769,600 | 104,336,000 (B) | 10,433,600 |
| 当初契約金額 | 107,305,000 | 97,550,000 (C) | 9,755,000 |
| 変更契約金額 | 107,615,200 (F) | 97,832,000 (D) | 9,783,200 (E) |
| 増減額 | 310,200 | 282,000 | 28,200 |

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

