

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ中学校教室棟他外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市出口5丁目40-1
3.	工 期	令和 6年 7月 24日から 令和 6年 12月 5日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化補修の数量変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	91,154,800	82,868,000 (A)	8,286,800
変更設計金額	106,389,800	96,718,000 (B)	9,671,800
当初契約金額	84,205,000	76,550,000 (C)	7,655,000
変更契約金額	98,278,400 (F)	89,344,000 (D)	8,934,400 (E)
増減額	14,073,400	12,794,000	1,279,400

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>

名称 サダ中学校教室棟他外壁改修等工事

No. 1

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	直接工事費											
I	建築工事		1	式		64,723,556	1	式		76,214,127	11,490,571	増額
	直接工事費計					64,723,556				76,214,127	11,490,571	増額
	共通費											
I	共通仮設費		1	式		2,340,035	1	式		2,615,066	275,031	増額
II	現場管理費		1	式		5,890,260	1	式		6,487,446	597,186	増額
III	一般管理費		1	式		9,914,429	1	式		11,401,888	1,487,459	増額
	共通費計					18,144,724				20,504,400	2,359,676	増額
	合計					82,868,280				96,718,527	13,850,247	増額
	工事価格	千円未満切り捨て				82,868,000				96,718,000	13,850,000	増額
	消費税等相当額					8,286,800				9,671,800	1,385,000	増額
	総合計(工事費)					91,154,800				106,389,800	15,235,000	増額

名称 サダ中学校教室棟他外壁改修等工事

No. 2

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
A1	教室棟・渡り廊下棟 外壁改修他工事											
1	直接仮設工事		1	式		10,361,195	1	式		10,361,195	0	
2	防水改修工事		1	式		13,398,718	1	式		13,398,718	0	
3	建具改修工事		1	式		7,848,355	1	式		7,848,355	0	
4	外壁改修工事		1	式		12,353,114	1	式		16,543,961	4,190,847	増額
5	塗装改修工事		1	式		1,127,360	1	式		1,127,360	0	
6	その他工事		1	式		283,180	1	式		316,280	33,100	増額
7	撤去・処分費		1	式		6,487,839	1	式		10,660,746	4,172,907	増額
A2	技術科棟・鉄骨渡り廊下 外壁改修他工事											
1	直接仮設工事		1	式		2,794,108	1	式		2,794,108	0	
2	防水改修工事		1	式		4,153,051	1	式		4,153,051	0	
3	建具改修工事		1	式		147,696	1	式		147,696	0	
4	外壁改修工事		1	式		1,779,884	1	式		2,538,968	759,084	増額
5	塗装改修工事		1	式		1,709,812	1	式		1,709,812	0	
6	その他工事		1	式		1,540,258	1	式		1,540,258	0	
7	撤去・処分費		1	式		738,986	1	式		3,073,619	2,334,633	増額
	合計					64,723,556				76,214,127	11,490,571	増額