

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	長尾西中学校管理棟他外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市長尾谷町一丁目73-1
3.	工 期	令和 6年 9月 5日から 令和 7年 2月 14日まで
4.	変 更 概 要	・外壁補修数量の変更 ・技術科棟の既存防水層撤去範囲の変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	118,069,600	107,336,000 (A)	10,733,600
変更設計金額	132,019,800	120,018,000 (B)	12,001,800
当初契約金額	110,484,000	100,440,000 (C)	10,044,000
変更契約金額	123,537,700 (F)	112,307,000 (D)	11,230,700 (E)
増減額	13,053,700	11,867,000	1,186,700

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

名 称 長尾西中学校管理棟他外壁改修等工事

No. 1

[illegible]

名 称 長尾西中学校管理棟他外壁改修等工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	【管理棟・技術科棟】											
1-1	直接仮設工事		1.0	式		7,922,956	1.0	式		7,922,956	0	
1-2	防水改修工事		1.0	式		12,370,443	1.0	式		12,496,443	126,000	増額
1-3	外壁改修工事		1.0	式		19,546,740	1.0	式		23,180,710	3,633,970	増額
1-4	建具改修工事		1.0	式		10,341,988	1.0	式		10,341,988	0	
1-5	塗装改修工事		1.0	式		2,938,686	1.0	式		2,938,686	0	
1-6	その他工事		1.0	式		1,196,798	1.0	式		1,196,798	0	
1-7	撤去・処分費		1.0	式		6,950,711	1.0	式		12,399,365	5,448,654	増額
	小計					61,268,322				70,476,946	9,208,624	増額
2	【体育館】											
2-1	直接仮設工事		1.0	式		3,198,748	1.0	式		3,198,748	0	
2-2	防水改修工事		1.0	式		8,072,057	1.0	式		8,072,057	0	
2-3	外壁改修工事		1.0	式		4,232,512	1.0	式		4,557,868	325,356	増額
2-4	建具改修工事		1.0	式		3,190,480	1.0	式		3,190,480	0	
2-5	その他工事		1.0	式		1,050,398	1.0	式		1,050,398	0	
2-6	撤去・処分費		1.0	式		2,851,136	1.0	式		3,861,136	1,010,000	増額
	小計					22,595,331				23,930,687	1,335,356	増額
	合計					83,863,653				94,407,633	10,543,980	増額