

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	桜丘中学校管理棟他外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市桜丘町6 5 - 1 他
3.	工 期	契約締結日から 令和 7年 3月 14日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化補修の数量変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	89,809,500	81,645,000 (A)	8,164,500
変更設計金額	93,269,000	84,790,000 (B)	8,479,000
当初契約金額	88,976,800	80,888,000 (C)	8,088,800
変更契約金額	92,403,300 (F)	84,003,000 (D)	8,400,300 (E)
増減額	3,426,500	3,115,000	311,500

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0. 1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>









