

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ中学校管理棟他外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市出口5丁目40－1
3.	工 期	令和 6年 9月 5日から 令和 7年 2月 28日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化による補修数量の変更(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	88,757,900	80,689,000 (A)	8,068,900
変更設計金額	105,717,700	96,107,000 (B)	9,610,700
当初契約金額	83,259,000	75,690,000 (C)	7,569,000
変更契約金額	99,167,200 (F)	90,152,000 (D)	9,015,200 (E)
増減額	15,908,200	14,462,000	1,446,200

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円未満切り捨て>
(D) × 0. 1 = (E)
(D) + (E) = (F)

名 称 サダ中学校管理棟他外壁改修等工事

No. 1

[illegible]

名 称 サダ中学校管理棟他外壁改修等工事

No. 2

[illegible]

名 称 サダ中学校管理棟他外壁改修等工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A 1	管理棟 外壁改修他工事											
1	直接仮設工事		1	式		5,901,747	1	式		5,901,747		
2	防水改修工事		1	式		10,414,739	1	式		10,414,739		
3	建具改修工事		1	式		6,633,270	1	式		6,633,270		
4	外壁改修工事		1	式		7,676,922	1	式		11,474,724	3,797,802	増額
5	塗装改修工事		1	式		509,730	1	式		509,730		
6	その他工事		1	式		2,136,890	1	式		3,440,650	1,303,760	増額
7	撤去・処分費		1	式		4,776,000	1	式		9,140,546	4,364,546	増額
	合計					38,049,298				47,515,406	9,466,108	増額

名 称 サダ中学校管理棟他外壁改修等工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
A 2	体育館 外壁改修他工事											
1	直接仮設工事		1	式		3,874,062	1	式		3,874,062		
2	防水改修工事		1	式		3,648,845	1	式		3,648,845		
3	外壁改修工事		1	式		4,353,770	1	式		6,767,188	2,413,418	増額
4	塗装改修工事		1	式		5,855,182	1	式		5,855,182		
5	その他工事		1	式		987,131	1	式		987,131		
6	撤去・処分費		1	式		5,020,842	1	式		5,770,842	750,000	増額
	合計					23,739,832				26,903,250	3,163,418	増額