

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	杉中学校技術科棟他外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市 杉四丁目1-1 他
3.	工 期	令和 6年 9月 5日 から 令和 6年 12月 20日まで
4.	変 更 概 要	・外壁補修数量の変更(増額) ・情報共有システムの利用(増額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	48,559,500	44,145,000 (A)	4,414,500
変更設計金額	60,120,500	54,655,000 (B)	5,465,500
当初契約金額	44,682,000	40,620,000 (C)	4,062,000
変更契約金額	55,319,000 (F)	50,290,000 (D)	5,029,000 (E)
増減額	10,637,000	9,670,000	967,000

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円止め・・・千円未満切捨て>
(D) × 0. 1 = (E)
(D) + (E) = (F)

名 称 杉中学校技術科棟他外壁改修等工事

No. 1

[illegible]

名 称 杉中学校技術科棟他外壁改修等工事

No. 1

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
	【杉中学校】											
A1	技術科棟											
A1-1	直接仮設工事		1.0	式		1,649,464	1.0	式		1,649,464	0	
A1-2	防水改修工事		1.0	式		3,940,404	1.0	式		3,940,404	0	
A1-3	建具改修工事		1.0	式		2,588,852	1.0	式		2,588,852	0	
A1-4	外壁改修工事		1.0	式		2,123,034	1.0	式		3,693,038	1,570,004	増額
A1-5	その他工事		1.0	式		3,748,132	1.0	式		3,748,132	0	
A1-6	撤去・処分費		1.0	式		2,978,680	1.0	式		6,018,680	3,040,000	増額
	小計					17,028,566				21,638,570	4,610,004	増額
	【長尾中学校】											
A2	技術科棟											
A2-1	直接仮設工事		1.0	式		1,715,000	1.0	式		1,715,000	0	
A2-2	防水改修工事		1.0	式		4,045,554	1.0	式		4,045,554	0	
A2-3	建具改修工事		1.0	式		1,319,122	1.0	式		1,319,122	0	
A2-4	外壁改修工事		1.0	式		2,476,331	1.0	式		4,638,611	2,162,280	増額
A2-5	その他工事		1.0	式		833,094	1.0	式		833,094	0	
A2-6	撤去・処分費		1.0	式		4,955,648	1.0	式		6,545,648	1,590,000	増額
	小計					15,344,749				19,097,029	3,752,280	増額
	合計					32,373,315				40,735,599	8,362,284	増額