

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	南部生涯学習市民センター外壁改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘一丁目1-2
3.	工 期	令和6年9月5日から 令和7年1月31日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化補修の数量変更等

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	29,000,400	26,364,000 (A)	2,636,400
変更設計金額	30,070,700	27,337,000 (B)	2,733,700
当初契約金額	26,606,800	24,188,000 (C)	2,418,800
変更契約金額	27,588,000 (F)	25,080,000 (D)	2,508,000 (E)
増減額	981,200	892,000	89,200

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円未満切り捨て>

