

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	サプリ村野屋上防水改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市村野西町5-1
3.	工 期	令和 7年 9月 26日 から 令和 7年 2月 28日まで
4.	変 更 概 要	・防水撤去範囲の数量変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	52,658,100	47,871,000 (A)	4,787,100
変更設計金額	53,280,700	48,437,000 (B)	4,843,700
当初契約金額	48,908,200	44,462,000 (C)	4,446,200
変更契約金額	49,485,700 (F)	44,987,000 (D)	4,498,700 (E)
増減額	577,500	525,000	52,500

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円未満切り捨て>
(D) × 0.1 = (E)
(D) + (E) = (F)

名 称 サプリ村野屋上防水改修工事

No. 1

[illegible]

名 称 サプリ村野屋上防水改修工事

No. 2

[illegible]