

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	山田中学校他1校浄化槽設備改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市交北二丁目28-1他
3.	工 期	令和 6年 5月 29日 から 令和 7年 3月 14日まで
4.	変 更 概 要	変更契約理由書のとおり

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	35,854,500	32,595,000 (A)	3,259,500
変更設計金額	39,061,000	35,510,000 (B)	3,551,000
当初契約金額	35,090,000	31,900,000 (C)	3,190,000
変更契約金額	38,227,200 (F)	34,752,000 (D)	3,475,200 (E)
増減額	3,137,200	2,852,000	285,200

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

<※(D)は千円未満切り捨て>

	費目	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	機械設備工事											
	(山田中学校)											
M1-1	浄化槽設備		1	式		5,592,000	1	式		7,121,300	1,529,300	増額
M1-2	換気設備		1	式		46,080	1	式		46,080	0	
M1-3	発生材処理		1	式		415,603	1	式		415,926	323	増額
M1-4	撤去工事		1	式		234,570	1	式		436,424	201,854	増額
	計					6,288,253				8,019,730	1,731,477	増額
	(招提北中学校)											
M2-1	浄化槽設備		1	式		3,813,835	1	式		3,905,355	91,520	増額
M2-2	換気設備		1	式		57,470	1	式		57,470	0	
M2-3	発生材処理		1	式		376,008	1	式		376,169	161	増額
M2-4	撤去工事					222,270				227,614	5,344	増額
	計					4,469,583				4,566,608	97,025	増額
	合計					10,757,836				12,586,338	1,828,502	増額

