

## 変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	山田分室屋根・外壁改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市都丘町6-9
3.	工 期	令和 6年 9月 26日から 令和 7年 2月 14日まで
4.	変 更 概 要	・外壁劣化補修の数量変更

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消 費 税 相 当 額 (円)
当初設計金額	21,289,400	19,354,000 (A)	1,935,400
変更設計金額	25,533,200	23,212,000 (B)	2,321,200
当初契約金額	20,048,600	18,226,000 (C)	1,822,600
変更契約金額	24,044,900 (F)	21,859,000 (D)	2,185,900 (E)
増減額	3,996,300	3,633,000	363,300

(算出式)  $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

$(D) \times 0.1 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

<※(D)は千円未満切り捨て>



