

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	市立ひらかた病院NICU他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市禁野本町2-14-1
3.	工 期	令和 6年 12月 6日 から 令和 7年 3月 14日まで
4.	変 更 概 要	・多目的トイレ取止め(減額) ・天井改修範囲変更(減額)

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	19,377,600/	17,616,000 (A)	1,761,600
変更設計金額	15,120,600/	13,746,000 (B)	1,374,600
当初契約金額	17,920,100	16,291,000 (C)	1,629,100
変更契約金額	13,983,200/ (F)	12,712,000 (D)	1,271,200 (E)
増減額	(3,936,900)	(3,579,000)	(357,900)

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D)

<※(D)は千円未満切り捨て>

(D) × 0.1 = (E)

(D) + (E) = (F)

名 称 市立ひらかた病院NICU他改修工事

No. 1

[illegible]

名 称 市立ひらかた病院NICU他改修工事

No. 1

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
1	直接仮設工事		1	式		199,044	1	式		199,044	0	
2	建具改修工事		1	式		2,457,266	1	式		2,457,266	0	
3	内部改修工事		1	式		2,111,507	1	式		1,145,096	-966,411	減額
4	塗装改修工事		1	式		24,859	1	式		27,841	2,982	増額
5	撤去・処分費		1	式		329,147	1	式		180,858	-148,289	減額
	合計					5,121,823				4,010,105	-1,111,718	減額

名 称 市立ひらかた病院NICU他改修工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
Ⅱ	電気設備工事											
1	電灯設備		1	式		1,352,688	1	式		956,728	-395,960	減額
			1	式		127,250	1	式		117,640	-9,610	減額
2	構内交換設備		1	式		28,940	1	式		7,050	-21,890	減額
3	構内情報通信網設備		1	式		118,530	1	式		46,930	-71,600	減額
4	テレビ共同受信設備		1	式		8,010	1	式		8,010	0	
5	情報表示設備		1	式		6,700	1	式		6,700	0	
6	拡声設備		1	式		96,280	1	式		55,130	-41,150	減額
7	火災報知設備		1	式		381,330	1	式		336,540	-44,790	減額
8	誘導支援設備		1	式		155,060	1	式		0	-155,060	減額
9	監視カメラ設備工事		1	式		76,000	1	式		0	-76,000	減額
	合計					2,350,788				1,534,728	-816,060	減額

