

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	設計	技術管理者

事務決裁規程 第 条 項 号
 別表 第 表 () 表 項 () 号
 起案日 : 令和 年 月 日
 決裁日 : 令和 年 月 日

変 更 設 計 書

令和6年度	設計書番号	R6建-23 建設改良費 (更新)
施工場所	枚方市 津田北町3丁目 地内	
路線・河川名	一級河川 穂谷川	
工事名	津田北町3丁目口径800mm水管橋改良工事	

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	建設改良費（更新） 塗装工 一式 足場工 一式 仮設工 一式	建設改良費（更新） 塗装工 一式 足場工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	61,325,000 円 55,750,000 円 5,575,000 円	69,795,000 円 63,450,000 円 6,345,000 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 55,181,500 円 (内訳) 前回契約金額（税抜き） 50,165,000 円 消費税等相当額 5,016,500 円	変更契約金額（税込み） 62,802,300 円 (内訳) 変更契約金額（税抜き） 57,093,000 円 消費税等相当額 5,709,300 円

R6建-23 建設改良費（更新）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路 (更新)		式	1		27,235,262	費目行	
			1		32,613,980		
塗装工		式	1		25,835,262	工種行	
			1		31,213,980		
	塗装工	式	1				
			1				
	足場工	式	1				
			1				
仮設工		式	1		1,400,000	工種行	
	交通管理工	式	1				
直接工事費		式	1		27,235,262		
			1		32,613,980		
(処分費等)		式	1		280,500		
			1		5,808,000		
共通仮設費		式	1		6,257,895		
			1		7,524,904		
共通仮設費		式	1		199,895		
			1		1,332,904		
運搬費		式	1				
			1		412,869		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
準備費	式	1		181,695		
		1		157,601		
事業損失防止施設費	式	1				
		1		414,888		
役務費	式	1				
		1		329,346		
技術管理費	式	1		18,200		
共通仮設費(率計上)	式	1		6,058,000		
		1		6,192,000		
純工事費	式	1		33,493,157		
		1		40,138,884		
現場管理費	式	1		13,456,000		
		1		14,101,000		
工事原価	式	1		46,949,157		
		1		54,239,884		
一般管理費等	式	1		8,800,843		
		1		9,210,116		
工事価格	式	1		55,750,000		
		1		63,450,000		
消費税相当額	式	1		5,575,000		
		1		6,345,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設計価格	式	1		61,325,000		
		1		69,795,000		