

変 更 設 計 書

1.	工 事 名 称	中宮浄水場駐輪場設置他工事
2.	施 工 場 所	枚方市 中宮北町20-3
3.	工 期	令和 6年 6月 17日 から 令和 6年11月29日まで
4.	変 更 概 要	地中埋設管の移設

	総 合 計 (円)	工 事 価 格 (円)	消費税相当額 (円)
当初設計金額	13,931,500	12,665,000 (A)	1,266,500
変更設計金額	17,056,600	15,506,000 (B)	1,550,600
当初契約金額	13,068,000	11,880,000 (C)	1,188,000
変更契約金額	15,998,400 (F)	14,544,000 (D)	1,454,400 (E)
増減額	2,930,400	2,664,000	266,400

(算出式) (B) × (C) ÷ (A) = (D) <※(D)は千円止め・・・千円未満切捨て>
(D) × 0. 1 = (E)
(D) + (E) = (F)

名 称 中宮浄水場駐輪場設置他工事

No. 1

[illegible]

名 称 中宮浄水場駐輪場設置他工事

No. 2

	費 目	摘 要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備 考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
I	建築工事											
	A 駐輪場設置											
A1	直接仮設工事		1	式		73,071	1	式		85,031	11,960	増額
A2	駐輪場設置他工事		1	式		2,988,260	1	式		4,458,861	1,470,601	増額
A3	撤去・処分費		1	式		98,257	1	式		206,496	108,239	増額
	小計					3,159,588				4,750,388	1,590,800	増額
	B 間仕切壁設置											
B1	直接仮設工事		1	式		78,750	1	式		78,750	0	
B2	間仕切設置他工事		1	式		4,585,110	1	式		4,585,110	0	
B3	撤去・処分費		1	式		43,638	1	式		43,638	0	
	小計					4,707,498				4,707,498	0	
	合計					7,867,086				9,457,886	1,590,800	増額