

(第一葉)

(第 1 回 変 更) 設 計 書

1.	工 事 名 称	公共下水道第97工区北部ポンプ場老朽化対策工事
2.	施 工 場 所	枚方市西船橋2丁目3-1
3.	工 期	(変更前)令和 6年 11月 20日 から 令和 7年 3月 14日まで (変更後)令和 6年 11月 20日 から 令和 7年 5月 30日まで
4.	設 計 概 要	・防水改修工事 ・屋根改修工事 ・外壁改修工事 ・スロープ改修工事 ・建築電気設備工事 一式 一式 一式 一式 一式

(第二葉)

(単位:円)

	総額(消費税込)		工事価格(消費税抜)		消費税相当額	
当初設計金額	23,256,200		21,142,000	(A)	2,114,200	
変更設計金額	73,895,800		67,178,000	(B)	6,717,800	
当初請負金額	21,560,000		19,600,000	(C)	1,960,000	
変更請負金額	68,505,800	(F)	62,278,000	(D)	6,227,800	(E)
増減額	46,945,800		42,678,000		4,267,800	

(算出式)

$(B) \times (C) \div (A) = (D)$ <※ (D)は千円止め・・・百円以下切り捨て>

$(D) \times 0.10 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

名 称 公共下水道第97工区北部ポンプ場老朽化対策工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事 直接工事費		1.0	式		49,982,896	増額
			1.0	式		14,625,360	
II	建築電気設備工事 直接工事費						
			1.0	式		803,867	
	直接工事費計					50,786,763	増額
						15,429,227	
	共通仮設費					1,850,898	増額
			1.0	式		553,618	
	現場管理費					6,352,868	増額
			1.0	式		2,323,619	
	一般管理費					8,187,885	増額
			1.0	式		2,835,670	
	共通費計					16,391,651	増額
						5,712,907	
	合計					67,178,414	増額
						21,142,134	
	工事価格	千円未満切り捨て				67,178,000	増額
						21,142,000	
	消費税等相当額					6,717,800	増額
						2,114,200	
	総合計(工事費)					73,895,800	増額
						23,256,200	

名 称 公共下水道第97工区北部ポンプ場老朽化対策工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A-1	直接仮設工事		1.0	式		7,150,730	増額
			1.0	式		5,379,530	
A-2	防水改修工事						
			1.0	式		1,199,993	
A-3	屋根改修工事						
			1.0	式		3,467,990	
A-4	外壁改修工事		1.0	式		37,928,850	増額
			1.0	式		4,342,514	
A-5	スロープ改修工事						
			1.0	式		235,333	
	小 計					49,982,896	増額
						14,625,360	