

(第一葉)

(第 1 回 変 更) 設 計 書

1.	工 事 名 称	公共下水道第86工区安居川ポンプ場耐震化工事(建築工事)
2.	施 工 場 所	枚方市三矢町6-4
3.	工 期	令和 6年 7月 4日 から 令和 7年 3月 14日まで
4.	設 計 概 要	・耐震改修工事 一式 ・防水改修工事 一式 ・外壁改修工事 一式 ・環境配慮工事 一式 ・上記に伴う建築機械設備工事 一式 ・上記に伴う建築電気設備工事 一式

(第二葉)

(単位:円)

	総額(消費税込)		工事価格(消費税抜)		消費税相当額	
当初設計金額	62,415,100		56,741,000	(A)	5,674,100	
変更設計金額	67,712,700		61,557,000	(B)	6,155,700	
当初請負金額	62,262,200		56,602,000	(C)	5,660,200	
変更請負金額	67,546,600	(F)	61,406,000	(D)	6,140,600	(E)
増減額	5,284,400		4,804,000		480,400	

(算出式)

$(B) \times (C) \div (A) = (D)$ <※ (D)は千円止め・・・百円以下切り捨て>

$(D) \times 0.10 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

名 称 公共下水道第86工区安居川ポンプ場耐震化工事（建築工事）

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事 直接工事費		1.0	式		37,113,453	増額
			1.0	式		33,510,385	
II	建築電気設備工事 直接工事費						
			1.0	式		4,607,121	
III	建築機械設備工事 直接工事費						
			1.0	式		1,526,547	
	直接工事費計					43,247,121	増額
						39,644,053	
	共通仮設費		1.0	式		2,223,308	増額
			1.0	式		2,013,142	
	現場管理費		1.0	式		8,527,457	増額
			1.0	式		8,063,826	
	一般管理費		1.0	式		7,559,703	増額
			1.0	式		7,020,607	
	共通費計					18,310,468	増額
						17,097,575	
	合計					61,557,589	増額
						56,741,628	
	工事価格	千円未満切り捨て				61,557,000	増額
						56,741,000	
	消費税等相当額					6,155,700	増額
						5,674,100	
	総合計(工事費)					67,712,700	増額
						62,415,100	

名 称 公共下水道第86工区安居川ポンプ場耐震化工事（建築工事）

No. 2

[illegible]

名 称 公共下水道第86工区安居川ポンプ場耐震化工事（建築工事）

No. 1

[illegible]

名 称 公共下水道第86工区安居川ポンプ場耐震化工事（建築工事）

No. 1

[illegible]