

(第一葉)

変更設計書

1.	工事名称	保健センター本館リニューアル工事(機械設備工事)
2.	工事場所	枚方市禁野本町二丁目13-13
3.	工事期間	(変更前)令和6年7月24日 から 令和7年5月16日 (変更後)変更なし
4.	変更概要	変更契約理由書のとおり

	総合計(円)	工事価格(円)	消費税相当額(円)
当初設計金額	128,675,800	116,978,000 (A)	11,697,800
変更設計金額	128,906,800	117,188,000 (B)	11,718,800
当初契約金額	118,800,000	108,000,000 (C)	10,800,000
変更契約金額	119,012,300 (F)	108,193,000 (D)	10,819,300 (E)
増減額	212,300 増額	193,000 増額	19,300 増額

(算出式) $(B) \times (C) \div (A) = (D)$

<※(D)は千円止め・・・百円以下切捨て>

$(D) \times 0.10 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

名称 保健センター本館リニューアル工事(機械設備工事)

No. 1

	名称	摘要	設計変更前				設計変更後				差引増減額	備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額		
	【直接工事費】											
I	機械設備工事		1	式		92,598,440	1	式		92,771,187	172,747	増額
	小計					92,598,440				92,771,187	172,747	増額
	【共通費】											
I	共通仮設費		1	式		2,850,922	1	式		2,855,863	4,941	増額
II	現場管理費		1	式		8,977,509	1	式		8,986,681	9,172	増額
III	一般管理費		1	式		12,552,109	1	式		12,574,569	22,460	増額
	小計					24,380,540				24,417,113	36,573	増額
	合計					116,978,980				117,188,300	209,320	増額
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				116,978,000				117,188,000	210,000	増額
	消費税等相当額					11,697,800				11,718,800	21,000	増額
	総合計(工事費)					128,675,800				128,906,800	231,000	増額

