

(第一葉)

上下水道部下水道整備課

令和8年(2026年) 月 日起案

令和8年(2026年) 月 日決裁

部長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計

決裁根拠：第4条第1項 別表第1 3表(3)表20項

第 1 回 変 更 設 計 書

1.	工事名称	公共下水道第96工区藤本川ポンプ場耐震化工事(建築工事)
2.	施工場所	枚方市牧野北町12-1
3.	工期	令和 7年 3月 28日 から 令和 8年 1月 30日まで
4.	設計概要	<ul style="list-style-type: none">・耐震補強工事 一式・老朽化対策工事 一式・建築機械設備工事 一式・建築電気設備工事 一式

(第二葉)

(単位:円)

	総額(消費税込)		工事価格(消費税抜)		消費税相当額	
当初設計金額	105,661,600		96,056,000	(A)	9,605,600	
変更設計金額	119,304,900		108,459,000	(B)	10,845,900	
当初請負金額	97,528,200		88,662,000	(C)	8,866,200	
変更請負金額	110,121,000	(F)	100,110,000	(D)	10,011,000	(E)
増減額	12,592,800		11,448,000		1,144,800	

(算出式)

$(B) \times (C) \div (A) = (D)$ <※ (D)は千円止め・・・百円以下切り捨て> 落札率 約92.3024%

$(D) \times 0.10 = (E)$

$(D) + (E) = (F)$

